

DT Métropole Flandre

DT	Bassin	Sites (Agence/Accueil proximité/Structure...)	Surface SHON		Année programmée	Opération	Nb agents (cible)	Avancée des recherches	DG	Date d'ouverture prévisible	Observations
			Actuelle	Future							
Métropole Flandre	Fl intér.	BAILLEUL 656 route de Méteren	676	676	2012	Réalisée	24	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	juillet 2012	
		MERVILLE (Agence de Bailleul) 8 avenue Clémenceau	120	120	2011	Réalisée		Projet réalisé	X	Fin 2011	Point d'accueil de proximité dans des locaux de la mairie
Métropole Flandre	Fl intér.	HAZEBROUCK 27, rue du Fer à Cheval	1 153	1 153	2012	Réalisée	35	Site pérenne	X	déc 2012	Travaux d'adaptation au référentiel réalisés
Métropole Flandre	Lille	ARMENTIERES 189, boulevard Faidherbe	521	870	2014	Relogement	37	Projet de relogement validé	X	févr 2014	Projet de relogement avec réhabilitation du site validé - Bail signé
		ARMENTIERES 77, rue des Résistants	301								
Métropole Flandre	Lille	HAUBOURDIN LES WEPPEES 42, rue Pasteur	550	1 080	2015	Relogement	41	Projet d'extension validé	X	oct 2015	Bail signé - Travaux extension en LEFA - Locaux provisoires durant les travaux (CIO et Port Fluvial)
		LA BASSEE (Agence Haubourdin) Place du Gal De Gaulle	110	110	2012	Réalisée		Projet réalisé	X	sept 2012	Transfert provisoire du point d'accueil de proximité dans des locaux de la mairie de La Bassée - Convention signée
Métropole Flandre	Lille	LA MADELEINE Crystal 38 allée Vauban	1 674	1 674	2014	Adaptation	46	Site pérenne	X	Mi 2014	Relogement de l'Agence thématique (Cadres, Spectacle, International) avec l'APE La Madeleine en cours d'étude
		AST LILLE CADRES 12, rue de Jemmapes	1 320			Relogement					
Métropole Flandre	Lille	LOMME 17, rue du Chemin Saint-Martin	899	820	2015	Relogement	32	Pas de projet en cours		Mi 2015	Site non conservé (inaccessibilité handicap, coût des travaux, configuration du R+1) - Recherches en cours
Métropole Flandre	Lille	SECLIN Zone du rond-point Av de la République	845	845	2013	Réalisée	35	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	juillet 2013	
Métropole Flandre	Lille	VILLENEUVE D'ASCQ Avenue de l'Avenir	1 136	1 440	2015	Relogement	64	Projet de construction validé	X	juin 2015	Projet de construction Triolo/Carré d'Or validé - Bail signé
Métropole Flandre	Lille	A2S Lille VILLENEUVE D'ASCQ 122, boulevard Van Gogh	709	2 700	2014	Relogement	55+54	Projet de construction validé Lille Sud (rue Walter)	X	Fin 2014	Projet cible Lille Sud : regroupement agence de proximité Lille Postes et A2S Lille - Avenant d'extension en cours de signature
		LILLE POSTES 125, rue de Condé	798								
		A2S Lille LILLE BLEUETS 15, place aux Bleuets	1 080								
Métropole Flandre	Lille	LILLE REPUBLIQUE 19-21 rue Jean sans Peur	1 339	1 339	2015	Adaptation	45	Site pérenne		Mi 2015	Travaux d'adaptation au référentiel en fin de programme
Métropole Flandre	Lille	LILLE FIVES 70, rue de Bouvines	576	1 000	2015	Relogement	44	Projet de construction à Fives		Fin 2015	Etude technique du projet en LEFA et bail en cours de négociation (Rue Vaucanson)
		LILLE HELLEMES 27, rue Delemazure	577								
Métropole Flandre	Lille	LILLE PORT FLUVIAL 43, boulevard de la Moselle	1 669	980	2014	Adaptation	41	Adaptation au référentiel	X	Mi 2014	Phase intermédiaire : adaptation au référentiel de l'accueil et des locaux à l'étage - Relogement à long terme - Accueil des agents de la base arrière d'Haubourdin pendant la durée des travaux

DT Métropole Flandre

DT	Bassin	Sites (Agence/Accueil proximité/Structure...)	Surface SHON		Année programmée	Opération	Nb agents (cible)	Avancée des recherches	DG	Date d'ouverture prévisible	Observations
			Actuelle	Future							
Métropole Flandre	Rbx Trg	HALLUIN ZAC du Viscourt	750	750	2013	Réalisée	27	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	déc 2013	
Métropole Flandre	Rbx Trg	HEM 1 parvis Berthelot	750	750	2011	Réalisée	24	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	Fin 2011	Travaux d'adaptation au référentiel réalisés
Métropole Flandre	Rbx Trg	ROUBAIX CENTRE 74, grand rue	976	976	2011	Réalisée	51	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	Août 2011	Travaux d'adaptation au référentiel réalisés
Métropole Flandre	Rbx Trg	ROUBAIX SAINTE ELISABETH 15, rue Sainte Elisabeth	1 491	2 000	2014/2015	Relogement	47 + 33	Projet validé (Bd de Mulhouse)	X	mai 2014	Relogement Projet Bd de Mulhouse début 2014 - Bail signé
		A2S VNE ROUBAIX ALMA 150, rue de Fontenoy	740						X	mai 2015	Relogement avec l'APE Rbx Ste Elisabeth sur le site de Roubaix Bd de Mulhouse (Extension de 600 m²) - Bail signé
Métropole Flandre	Rbx Trg	ROUBAIX SUD → CROIX 190, boulevard de Fourmies	558	640	2014	Création	24	Projet de relogement validé	X	oct 2014	Projet de réhabilitation en LEFA validé à proximité de la gare de Croix/Wasquehal - Bail signé
Métropole Flandre	Rbx Trg	TOURCOING CENTRE 83-85 rue de Tournai	1 256	1 256	2011	Réalisée	50	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	juillet 2011	
Métropole Flandre	Rbx Trg	TOURCOING GAND 23, rue de Gand	640	900	2015	Relogement	35	Projet en cours d'étude		Mi 2015	Projet en cours d'étude (Avenue Schuman)
Métropole Flandre	Rbx Trg	WATTRELOS 1 rue des Fabricants	886	886	2013	Réalisée	31	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	octobre 2013	

DT Artois Douaisis

DT	Bassin	Sites (Agence/Accueil proximité/Structure...)	Surface SHON		Année programme	Opération	Nb agents (cible)	Avancée des recherches	DG	Date d'ouverture prévisible	Observations
			Actuelle	Future							
Artois Douaisis	Artois Ternois	ARRAS DR & DT Artois Douaisis 6 rue Dubois de Fosseux	2 128	1 100	2015	Relogement	52	Projet de construction validé	X	Mi 2015	Projet ZAC Bonnettes - Bail en cours de signature
Artois Douaisis	Artois Ternois	A2S Artois ARRAS BELLEVUE 16 rue Abel Bergaigne	1 070	1 600	2015	Relogement	44+25	Projet de construction validé	X	Mi 2015	Agence de proximité + A2S Artois - Projet ZAC Bonnettes - Bail en cours de signature
		ARRAS BONNETTES 1, rue de la Symphorine	1 498								
Artois Douaisis	Artois Ternois	Arras DTC	1 439	1 439	2011	Réalisée	43+21	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	janvier 2012	Travaux d'adaptation au référentiel achevés - Agence de proximité et plateforme traitements centralisés (DTCR) avec adaptation locaux étage en cours
		ARRAS RIVAGE 13ter, boulevard Schuman									
		VITRY EN ARTOIS (Agence Arras Rivage) 140, rue des Cheminots	165	165				Point accueil de proximité - Décembre 2013 : transfert du site à la MDE Vitry suspendu (pb accessibilité TH)			
Artois Douaisis	Artois Ternois	BAPAUME 6, rue de Douai	528	528	2011	Réalisée	15	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	dec 2011	Travaux d'adaptation au référentiel achevés
Artois Douaisis	Artois Ternois	SAINT POL SUR TERNOISE Rue de Canteraine	462	462	2012	Réalisée	22	Site pérenne	X	dec 2012	Travaux d'adaptation au référentiel réalisés
		FREVENT (Agence Saint Pol/Ternoise) 4, rue Houbart	50	50	2012	Réalisée		Projet réalisé	X	juin 2012	Point accueil de proximité
Artois Douaisis	Béthune	A2S Artois BETHUNE 127, rue Gaston Defferre	716	1 700	2015	Relogement	45+19	Abandon du site à terme	X	Début 2015	Agence de proximité et agence spécialisée Artois - Projet de relogement à proximité du site Faïencerie - Bail signé
		BETHUNE 195, rue de la Faïencerie	1 702					Projet de construction validé			
Artois Douaisis	Béthune	BRUAY LABUISSIERE 10 rue des Flandres	574	1 000	2015	Relogement	44	Projet de construction validé	X	mai 2015	Projet de construction avec accord de la mairie (rue Raoul Briquet) - Bail signé
		BRUAY PROVISOIRE Parc de la Porte Nord	98								
Artois Douaisis	Béthune	LILLERS 53, rue de Verdun	286	884	2014	Relogement	35	Projet de construction validé	X	mars 2014	Construction en cours Livraison reportée en mars 2014
		LILLERS PROV. ALGECO 53, rue de Verdun	114								
Artois Douaisis	Béthune	NOEUX LES MINES 10, rue Hingettes	495	800	2015	Relogement	31	Projet de construction validé (réhabilitation + extension)	X	Début 2015	Projet en cours d'étude (site Lidl avec extension) - Bail en cours de signature
		NOEUX PROVISOIRE 9bis, rue JJ Rousseau	130								
Artois Douaisis	La Gohelle	CARVIN 189 Av de la République	801	801	2013	Réalisée	30	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	nov 2013	Relogement en commun avec MDE
Artois Douaisis	La Gohelle	HENIN BEAUMONT 133, avenue des Fusillés	691	1 270	2015	Relogement	55	Projet de construction validé	X	juin 2015	Réorganisation du bassin avec 2 agences Hénin/Carvin - Projet validé en cœur de ville en lien avec la mairie - Bail signé
		NOYELLES GODAULT 5, rue de Beaumont	1 015								

DT Artois Douaisis

DT	Bassin	Sites (Agence/Accueil proximité/Structure...)	Surface SHON		Année programme	Opération	Nb agents (cible)	Avancée des recherches	DG	Date d'ouverture prévisible	Observations
			Actuelle	Future							
Artois Douaisis	Lens Lievin	LENS 118, rue Emile Zola	906	1 100	2015	Relogement	46	Projet en cours d'étude		Début 2015	2 projets en cours d'étude (rénovation urbaine de la Grande Résidence et rue Laloux)
		LENS EAI 124, rue Emile Zola	566								
Artois Douaisis	Lens Lievin	LENS BOLLAERT 32, route de Béthune	566	1 700	2015	Relogement	48+26	Projet Gare en cours d'étude		Fin 2015	Agence de proximité + Agence spécialisée de La Gohelle - Projet secteur Gare - Négociations en cours
		A2S La Gohelle LENS DOLET 21 bis, rue Etienne Dolet	715								
		LENS CONDORCET 39, rue du 14 juillet	641								
		A2S La Gohelle PFV Plateforme Delta 3 DOURGES	182	182	2012	Réalisée	Projet réalisé	X	juillet 2012	Projet extension provisoire Delta 3 Dourges validé par la DG (durée 23 mois)	
Artois Douaisis	Lens Lievin	LIEVIN 2, rue Léon Blum	740	740	2015	Extension ou Relogement	47	2 projets en cours d'étude		Mi 2015	Adaptation au référentiel difficile selon la configuration des locaux - 2 projets en cours d'étude : extension du site Unedic ou relogement à proximité (2015)
		LIEVIN 5, rue de Léon Blum	645								
		LIEVIN EXTENSION 5, rue Léon Blum	243	888							
Artois Douaisis	Douaisis	DOUAI GAYANT 414 rue Gabriel Fauré	2 195	2 195	2011	Réalisée	64+31	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	août 2011	Douai Gayant Agence de proximité et Agence spécialisée
		A2S Douaisis Cambrésis DOUAI GAYANT 414 rue Gabriel Fauré									
Artois Douaisis	Douaisis	SIN LE NOBLE 61 Av du Mal Leclerc	978	978	2013	Réalisée	40	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	juil 2013	ex APE Douai Dorignies
Artois Douaisis	Douaisis	SOMAIN 290, rue du 8 Mai 1945	564	917	2014	Relogement	43	Projet Centre Ville validé	X	Fin 2014	Dossier validé DG - Bail signé - Démarrage de la construction reporté en attente de la reprise du projet par un nouveau promoteur
		SOMAIN 102, rue du 8 mai 1945	516								

DT Grand Littoral

DT	Bassin	Sites (Agence/Accueil proximité/Structure...)	Surface SHON		Année programme	Opération	Nb agents (cible)	Avancée des recherches	DG	Date d'ouverture prévisible	Observations
			Actuelle	Future							
Grand Littoral	Boulogne	BOULOGNE DAUNOU 2bis, boulevard Daunou	673	1 684	2014	Relogement	47+18	Projet validé	X	déc 2014	Regroupement Agence de proximité et A2S Littoral - Réhabilitation du site GDF Suez avec SEM Boulogne sur Mer Bail signé - Report des travaux jusqu'à libération du site par GdF Suez
		A2Sdu Littoral Pôle du PORTEL 11, résidence Bellevue	686								
		BOULOGNE/MER DT GL 77-79, boulevard Daunou	367								
Grand Littoral	Boulogne	SAINT MARTIN LES BOULOGNE 37, rue Mont Joie	1 601	1 100	2015	Relogement	48	Projet en cours d'étude		Mi 2015	Site non conservé (superficie trop élevée, coût des travaux) - 1 projet en cours d'étude
Grand Littoral	Calaisis	CALAIS MOLLIEU 66, rue Mollieu	1 542	1 542	2011	Réalisée	52	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	Fin 2011	Travaux d'adaptation au référentiel réalisés
Grand Littoral	Calaisis	CALAIS NATION 87, quai Lucien Lheureux	852	1 650	2015	Relogement	49+18	2 projets en cours d'étude		Fin 2015	Agence de proximité et Agence spécialisée - 2 projets Av St-Exupéry en cours d'étude avec l'aval de la mairie (avril 2013)
		A2S du Littoral - CALAIS THEATRE 37-39, rue Gustave Cuvelier	660								
Grand Littoral	Montreuil	BERCK COTE D'OPALE 9, rue André Fatoux	523	787	2015	Relogement	36	Projet de construction validé	X	juin 2015	Projet de construction (ZAC des Verrotières) - Bail signé
		ETAPLES (Agence de Berck) 155, rue de Camiers	264	264							
Grand Littoral	Montreuil	HESDIN 7, rue d'Enfer	305	550	2014	Relogement	20	Projet de construction validé	X	Fin 2014	Projet de construction - 3ième PC accepté pour faire suite avis des BF - Bail en attente de la reprise du projet par un nouvel opérateur
Grand Littoral	Audomarois	LONGUENESSE 21, rue Brueghel	1 507	1 507	2012	Réalisée	65	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	déc 2012	
Grand Littoral	Dunkerque	COUDEKERQUE BRANCHE 4, route de Bergues	1 453	1 100	2015	Relogement	48	Projet de construction		Mi 2015	Site non conservé (superficie trop élevée, inaccessibilité handicap, coût des travaux) - Localisation du projet à Coudekerque validée et négociation en cours
Grand Littoral	Dunkerque	DUNKERQUE BAZENNES 19, rue des Bazennes	880	1 750	2015	Relogement	45	Projet de construction (site Toiles et bâches)		Mi 2015	Agence de proximité + Agence de services spécialisés - Négociation en cours (construction sur site industriel à démolir)
		A2S Flandres DUNKERQUE VAUBAN 4, rue Vauban	550								
Grand Littoral	Dunkerque	GRANDE SYNTHÉ 35, rue de la Commune de Paris	537	940	2015	Relogement	35	Projet de construction validé	X	juin 2015	PC accepté - Accord sur le coût du projet - Bail signé
		GRANDE SYNTHÉ 20bis, rue Clémenceau	245								
Grand Littoral	Dunkerque	GRAVELINES 29, rue de Dunkerque	612	612	2012	Réalisée	26	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	déc 2012	Travaux d'adaptation au référentiel réalisés

Projets immobiliers - CHSCT du 18 décembre 2013.xls

DT Hainaut

DT	Bassin	Sites (Agence/Accueil proximité/Structure...)	Surface SHON		Année programmée	Opération	Nb agents (cible)	Avancée des recherches	DG	Date d'ouverture prévisible	Observations
			Actuelle	Future							
Hainaut	Cambrésis	CAMBRAI (APE/Antenne A2S) 16 rue du Colonel Francis Nicol	737	1 385	2013	Réalisée	55+8	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	juin 2013	Agence de proximité avec antenne A2S Douai
Hainaut	Cambrésis	CAUDRY 38, rue d'Alençon	397	800	2015	Relogement	30	Projet de construction validé	X	juin 2015	Rencontre Maire de Caudry (Septembre 2013) - Projet à proximité site CMAR validé
		CAUDRY 11, rue Gambetta	350								
Hainaut	Cambrésis	LE CATEAU CAMBRESIS 64 rue de Landrecies	612	612	2013	Réalisée	22	Projet réalisé (conforme au référentiel)	X	juin 2013	Point d'accueil de proximité
		LE CATEAU/SOLESMES	27	27	2012	Réalisée			X	juil 2012	
Hainaut	Sambre Avesnois	AULNOYE AYMERIES 37, résidence Matisse	303	673	2014	Relogement	17	Projet Centre ville/Gare validé	X	juin 2014	Relogement provisoire sur le site Matisse - Travaux en cours sur le nouveau site - Bail signé
Hainaut	Sambre Avesnois	AVESNES SUR HELPE 43, rue Cambrésienne	379	650	2015	Relogement	22	2 projets de construction en cours d'étude		Début 2015	2 projets de construction en en cours d'étude : terrain de 800 m² rue Cambrésienne et rte de Cartignies (prox hôpital)
		AVESNES SUR HELPE 43, rue Cambrésienne	206								
Hainaut	Sambre Avesnois	FOURMIES 8, rue de la Savonnerie	283	283	2014	Adaptation	13	Adaptation au référentiel	X	avr 2014	Abandon du projet de construction pour un relogement (pas de terrain disponible) - Adaptation du site existant au référentiel - Bail à renouveler
Hainaut	Sambre Avesnois	LE QUESNOY 7, rue Victor Hugo	504	551	2014	Relogement	19	Projet de construction validé	X	Fin 2014	Projet de construction (rte de Valenciennes) - PC accordé - Bail signé
Hainaut	Sambre Avesnois	MAUBEUGE REMPARTS 18, rue du 145ème RI	660	1 066	2014	Relogement	42	Projet Gare/Horloge Fleurie validé	X	Fin 2014	Projet validé DG - Bail signé
		MAUBEUGE CONCORDE rue Georges Paillot	203								
Hainaut	Sambre Avesnois	A2S du Hainaut Pôle de MAUBEUGE EUROPE 48, boulevard de l'Europe	587	1 506	2015	Adaptation	46+12	Site pérenne		Mi 2015	Adaptation au référentiel en fin de programme - Agence de proximité + antenne A2S Valenciennes
		MAUBEUGE PASTEUR 60ter, rue Pasteur	1 506								
Hainaut	Valenciennes	ANZIN 5, esplanade Jean Monnet	1 463	1 463	2012	Réalisée	45+12	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	août 2012	Agence de proximité + DTT/Plateforme TC - Adaptation au référentiel et travaux de climatisation réalisés
Hainaut	Valenciennes	CONDE SUR L'ESCAUT 1, place Saint-Amé	431	800	2015	Extension	32	Projet de rénovation/extension du site ex-Anpe	En cours provisoire	Début 2015	Procédure d'expropriation en cours - Relogement provisoire pendant les travaux de transformation du site principal (Algéco) - Négociation du nouveau bail en cours
		CONDE SUR L'ESCAUT 8, rue de l'Escaut	258								
Hainaut	Valenciennes	DENAIN 6 allée du 24 juillet 1712	1 392	1 392	2012	Réalisée	60	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	décembre 2012	

DT Hainaut

DT	Bassin	Sites (Agence/Accueil proximité/Structure...)	Surface SHON		Année programmée	Opération	Nb agents (cible)	Avancée des recherches	DG	Date d'ouverture prévisible	Observations
			Actuelle	Future							
Hainaut	Valenciennes	SAINT AMAND 84, rue Henri Barbusse	717	717	2012	Réalisée	22	Site pérenne (conforme au référentiel)	X	Fin 2012	Travaux d'adaptation au référentiel réalisés
Hainaut	Valenciennes	A2S du Hainaut VALENCIENNES 72, boulevard Froissart	968	2 200	2015	Relogement	58+40	2 projets de construction en cours d'étude (Forgeval et Cœur de ville)		Fin 2015	Etude de deux projets de relogement de l'APE et de l'A2S sur un seul site (2200 m ²)
		VALENCIENNES TERTIALES 5, rue des Cent Têtes	1 662								